

## Liiketoimintasuunnitelma 29.10.2017

Toiminnan tavoite on parantaa menettelyä projektien toteutuksen hallitsemiseksi.

Hyvä projektisuunnitelma on onnistuneen projektin peruspilari. Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tehdyllä projektisuunnitelmalla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa projektin tehtävien toteutuksen onnistumiseen. Usein tähän kovaa ponnistelua vaativaan työhön ei kuitenkaan tahdo löytyä aikaa ja resursseja.

Projektisuunnitelmaa ei voi tehdä ilman toimittajan ja tilaajan asiantuntijoita.

"Project on Timeline"-yrittäjän tavoitteena on tuntea hyvän projektisuunnitelman vaatimukset ja olla rakentamassa kyseessä olevan projektin suunnitelmaa niin, että sen perusteella voidaan projekti osittaa, organisoida, resursoida ja aikatauluttaa. Oikea projektin ositus on kaiken perusta.

Edellä mainitut toimenpiteet luovat edellytykset kriittisen polun näkemiseen, edistymä- ja kustannusvalvontaan. "Project on Timeline"-yrittäjä osallistuu tähän toimintaan sovitulla tavalla. Projektin seurantaan käytetään MS-project ohjelmistoa. Laadittavat dokumentit jäävät tilaajalle uusiokäyttöön. Tämän dokumentaation ajatellaan koostuvan pääosin MS-project-tempalateista ja ohjelmasta saatavista raportti- ja taulukkopohjista.

Selvitystyö, miten MS-project ohjelmistoa käytetään projektin toteutukseen, on olennainen osa "Project on Timeline"-yrittäjän toimintaa.

Toimeksiantojen yhteydessä toimittaja kehittää omaa toimintaansa sitoutumalla toistaiseksi yrityksen alkuvaiheessa tekemään kaksinkertaisen tuntimäärän kotikontrilla tehtyihin laskutettaviin tunteihin nähden.

Simo Käräjämäki DI / yrittäjä